

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Junio 2022


Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario

Componente	Programado a Junio 2022	Programado Enero - Diciembre 2022	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Codificado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	333.412,46	794.651,00	10.855,33	664.186,58	333.412,46	333.412,46	119.609,09	↓ 41,96%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	22.153,22	105.433,01	21.630,69	19.754,16	19.754,16	19.754,16	64.048,16	↓ 18,74%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	72.962,96	72.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	27.565,30	14.415,30	0,00	0,00	0,00	13.150,00	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	73.699,13	97.644,73	0,00	73.699,13	73.647,85	73.647,85	23.945,60	↑ 75,42%
TOTAL PROFIP	429.264,81	1.098.257,00	119.864,28	757.639,87	426.814,47	426.814,47	220.752,85	↓ 38,86%

% Avance

Codificado: USD 1.098.257,00
Devengado: USD 426.814,47



Fortalecimiento Institucional de la PGE

*Fuente 202 y Fuente 998

Antecedentes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- Proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto que le corresponde al Componente 3 del “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP) con fondos BID.
- Con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0843-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Oficio N° MEF-SP-2022-0186 la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas emitió el pronunciamiento favorable de disponibilidad y espacio presupuestario, solicitada mediante Oficio N° PGE-CNAFYTI-2022-0011 de 02 de febrero de 2022.
- Con fecha 14 de marzo de 2022, mediante Oficio N° SNP-SNP-2022-0363-OF la Secretaría Nacional de Planificación emitió dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento presupuestario de USD 637.459,30, solicitada mediante Oficio N° 17291 de 17 de enero de 2022. Con fecha 16 de marzo de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef.
- En el mes de abril el Ministerio de Economía y Finanzas, validó la modificación presupuestaria referente al espacio presupuestario de la fuente de financiamiento 998 – Anticipo de ejercicios anteriores, por lo que el PAI cuenta con el incremento presupuestario en fuente 202 y con los rubros de la fuente 998
- En el mes de mayo se recibió de la Secretaría Nacional de Planificación, el criterio favorable de certificación presupuestaria plurianual para ejecutar la actividad “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado al cierre del mes de junio es del 38,86% y respecto al valor programado a ejecutar en el período enero - junio 2022 fue del 99,43%.

Proyecto PROFIP

Gestión Junio 2022:

Componente 1:

- ✓ Proceso “Elaboración del Diseño Estratégico e Implementación de la Reforma Institucional Integral de la PGE, incluyendo el Modelo de Gestión, sus Instrumentos y la Gestión del Cambio Institucional”, contrato plurianual suscrito el 12 de noviembre de 2020, continúa la ejecución de la Fase III. El 30 de junio la consultoría entregó los productos 8, 9 y 10, los cuales se encuentran en revisión de la Administradora de Contrato y del Comité de Recepción.
- ✓ Proceso de “Servicios de capacitación en gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión y servidores de la PGE, en el marco del nuevo modelo de gestión”, fue adjudicado el 27 de mayo 2022, se firmó el contrato el 21 junio 2022 y se efectivizó el anticipo del contrato el 29 junio 2022.
- ✓ Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado” cuenta con la No objeción del BID a los TDRs, se encuentra pendiente la emisión de la certificación presupuestaria plurianual por parte de la Dirección Nacional Financiera conforme solicitud del área requirente.
- ✓ Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado” cuenta con el criterio de disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas emitido con fecha 12 de junio de 2022, conforme la solicitud de la PGE del 03 mayo de 2022. Se encuentra en gestión la solicitud de incremento presupuestario ante la Secretaría Nacional de Planificación.
- ✓ Equipo de gestión del proyecto: Especialista de Adquisiciones, Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, Especialista de Monitoreo y Seguimiento, tienen contrato plurianual suscrito el 17 de septiembre de 2021, con un plazo de 15 meses por lo que continúan su ejecución. En junio, se gestionó el pago del producto 9 correspondiente a la gestión realizada en el mes de mayo 2022.

Componente 2:

- ✓ Proceso “Servicio de capacitación en estándares interamericanos en materia de protesta social y control del orden público”, proceso finalizó su fase contractual, contrato se encuentra cerrado.
- ✓ Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, con fecha 13 de junio de 2022 se informó a BID el Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato. Con fecha 24 de junio 2022 el BID confirmó que los productos han sido utilizados y serán insumos para la nueva contratación. Con fecha 29 de junio 2022 se solicitó a BID la No Objeción del nuevo contrato con un plazo de 5 meses.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público” se remitió a la Dirección Nacional de Mediación los TDRS ajustados conforme observaciones BID para validación.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID, actualmente no cuenta con financiamiento en el PAI.
- ✓ Proceso “Contratación de la Plataforma Profesional de consulta Jurídica especializada sobre derechos humanos”, se está gestionando la elaboración del contrato para efectivizar las firmas respectivas.
- ✓ Proceso “Diseño Gráfico, Edición, Diagramación e Impresión del Manual práctico de garantías jurisdiccionales”, se cuenta con la certificación presupuestaria del 27 junio 2022. Con fecha 28 junio el área requirente solicitó el inicio de proceso.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, se solicitó al área requirente el estudio de mercado conforme los TDRs ajustados, previo a la solicitud de No Objeción BID.

Componente 3:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio especializado para la implementación y capacitación en una plataforma de gestión de aprendizaje” se solicitó No objeción al Informe de calificación y adjudicación con fecha 15 junio 2022. BID solicitó algunas aclaraciones.
- ✓ Proceso “Congreso internacional de abogacía estatal sobre institutos fundamentales del derecho administrativo para la defensa jurídica del Estado” con fecha 29 junio 2022 el BID emitió No Objeción a la adjudicación y evaluación de ofertas.

Componente 4:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio de readecuación y equipamiento del archivo del centro de mediación de la PGE en la ciudad de Quito MM Jaramillo Arteaga”, con fecha 22 de junio 2022 se solicitó a BID la No Objeción al informe de evaluación de ofertas y adjudicación.
- ✓ Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, se encuentra elaborando pliegos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.

Componente 5:

- ✓ Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, con fecha 14 de junio 2022 se solicitó No Objeción a BID adjuntando la respuesta favorable del MEF, con fecha 30 de junio 2022 se insistió en la solicitud anteriormente enviada.
- ✓ Proceso “Implementación de Imagen Institucional (Señalética)”, fue adjudicado el 24 de septiembre de 2021, en abril de 2022 se gestionó el pago con el cual finalizó el proceso.

