

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Febrero 2022

Proyecto PROFIP



Resumen Presupuestario

Etiquetas de fila	Programado a Febrero 2022	Programado Enero - Diciembre 2022	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución vs. Codificado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	304.623,74	382.330,03	0,00	376.595,63	304.623,74	304.623,74	5.734,40	↑ 79,68%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	17.355,10	29.350,42	0,00	29.350,42	17.355,10	15.213,08	0,00	↑ 59,13%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00%
TOTAL PROFIP	321.978,84	434.323,89	0,00	405.946,05	321.978,84	319.836,82	28.377,84	↑ 74,13%

% Avance

Programado: USD 434.323,89*
Devengado: USD 321.978,84



*Fuente 202 – Créditos Externos

Antecedentes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- Proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto que le corresponde al Componente 3 del “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP) con fondos BID.
- Con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0843-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Con fecha 17 de enero de 2022, mediante Oficio N° 17291 se solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación, autorizar el incremento presupuestario de USD 637.459,30 y la actualización de criterio favorable de la certificación presupuestaria plurianual aprobada mediante Oficio N° STPE-SPN-2021-0197-OF de 19 marzo de 2021.
- Con fecha 21 de enero de 2022 la Procuraduría General del Estado remite al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Sistema de Administración de Planes de Adquisición del Banco Interamericano de Desarrollo, el Plan de Adquisiciones de la PGE para que este emita la no objeción al mismo.
- Con fecha 02 de febrero de 2022, mediante Oficio N° PGE-CNAFYTI-2022-0011 se solicitó a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas el pronunciamiento de disponibilidad y espacio presupuestario correspondiente a lo requerido por la Secretaría Nacional de Planificación.

Proyecto PROFIP



Gestión Febrero 2022:

Componente 1:

- ✓ Proceso “Elaboración del Diseño Estratégico e Implementación de la Reforma Institucional Integral de la PGE, incluyendo el Modelo de Gestión, sus Instrumentos y la Gestión del Cambio Institucional”, contrato plurianual suscrito el 12 de noviembre de 2020, continúa su ejecución y se encuentra elaborando los productos de la Fase III.
- ✓ Equipo de gestión del proyecto conformado por los procesos referentes a: “Contratación del Especialista de Adquisiciones del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”, Contratación del Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado” y “Contratación del Especialista de Monitoreo y Seguimiento del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”, tienen contrato firmado el 17 de septiembre de 2021, con un plazo de 15 meses amparados en una certificación presupuestaria plurianual (septiembre 2021 - noviembre 2022), por lo que continúan su ejecución. En febrero, se gestionó el pago del producto 4 y 5 correspondiente a la gestión realizada en el mes de diciembre 2021 y enero 2022.
- ✓ Proceso de “Servicios de capacitación en gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión y servidores de la PGE, en el marco del nuevo modelo de gestión”, cuenta con la No objeción del BID emitida con fecha 21 de enero de 2022, a la espera del incremento presupuestario para su financiamiento.

Componente 2:

- ✓ Proceso “Servicio de capacitación en estándares interamericanos en materia de protesta social y control del orden público”, se gestionó el pago pendiente del año 2021, con lo cual se finalizó el contrato.
- ✓ Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, se gestionó el pago del producto 4, correspondiente a una obligación pendiente por cancelar respecto a la gestión realizada en el año 2021.
- ✓ Proceso “Diseño Gráfico, Edición, Diagramación e Impresión del Manual Constitucional”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público” elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.
- ✓ Proceso “Contratación de la Plataforma Profesional de consulta Jurídica especializada sobre derechos humanos”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.

Componente 3:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio especializado para la implementación y capacitación en una plataforma de gestión de aprendizaje” cuenta con No Objeción BID, a la espera del incremento presupuestario para su financiamiento.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.

Componente 4:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio de readecuación y equipamiento del archivo del centro de mediación de la PGE en la ciudad de Quito MM Jaramillo”, cuenta con No Objeción BID, a la espera del incremento presupuestario para su financiamiento.
- ✓ Proceso “Identificación de Necesidades Logísticas para el Funcionamiento del Centro de Mediación”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.

Componente 5:

- ✓ Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, elaborando documentos preparatorios para solicitar No Objeción BID.
- ✓ Proceso “Implementación de Imagen Institucional (Señalética)”, fue adjudicado el 24 de septiembre de 2021, el 13 de diciembre de 2021 se realizó el anticipo del 40% del valor del contrato, fecha desde la cual corre el plazo de 60 días, se está gestionando el cierre del contrato.