

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Octubre 2022

Proyecto PROFIP



Resumen Presupuestario

Componente	Programado a Octubre 2022	Programado Enero - Diciembre 2022	Certificado	Comprometido	Anticipos Entregados	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Codificado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	362.201,18	1.036.622,64	122.433,05	664.186,58	10.700,00	362.201,18	362.201,18	250.003,01	↓ 34,94%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	31.023,38	96.347,37	28.209,59	50.170,57	0,00	31.023,38	31.023,38	17.967,21	↓ 32,20%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	70.492,80	72.962,96	858,67	70.492,80	0,00	70.492,80	70.492,80	1.611,49	↑ 96,61%
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	29.579,30	0,00	13.294,40	4.747,99	0,00	0,00	16.284,90	0,00%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	73.699,13	97.644,73	23.945,60	73.699,13	0,00	73.647,85	73.647,85	0,00	→ 75,42%
TOTAL PROFIP	537.416,49	1.333.157,00	175.446,91	871.843,48	15.447,99	537.365,21	537.365,21	285.866,61	↑ 40,31%

% Avance



*Fuente 202 y Fuente 998

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).. El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Oficio N° MEF-SP-2022-0186, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas emitió el pronunciamiento favorable de disponibilidad y espacio presupuestario, solicitada mediante Oficio N° PGE-CNAFYTI-2022-0011, de 02 de febrero de 2022.
- Con fecha 14 de marzo de 2022, mediante Oficio N° SNP-SNP-2022-0363-OF, la Secretaría Nacional de Planificación emitió dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento presupuestario de USD 637.459,30 dentro del presente ejercicio fiscal, solicitada mediante Oficio N° 17291 de 17 de enero de 2022. Con fecha 16 de marzo de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef.
- En abril el Ministerio de Economía y Finanzas, validó la modificación presupuestaria referente al espacio presupuestario de la fuente de financiamiento 998 – Anticipo de ejercicios anteriores, por lo que el PAI cuenta con el incremento presupuestario en fuente 202 y con los rubros de la fuente 998.
- En mayo se recibió de la Secretaría Nacional de Planificación, el criterio favorable de certificación presupuestaria plurianual para ejecutar la actividad “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”.
- En julio, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el criterio favorable para la modificación presupuestaria de incremento para el proceso de contratación “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la PGE”. Con fecha 25 de agosto de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En septiembre se requirió a la Secretaría Nacional de Planificación, el criterio favorable para obtener las certificaciones plurianuales de los procesos: “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la PGE”, “Contratación del EDG-PGE PROFIP” y “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, mismos que fueron otorgados en el mes de octubre del presente año. En este último mes, se planteó una modificación al PAI para devolver recursos que no serán necesarios al Ministerio de Economía y Finanzas.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado al cierre del mes de octubre es del 40,31% y respecto al valor programado a ejecutar en el período enero - octubre 2022 registra una devengamiento del 99,99%.

Proyecto PROFIP



Gestión Octubre 2022:

Componente 1:

- ✓ Proceso “Elaboración del Diseño Estratégico e Implementación de la Reforma Institucional Integral de la PGE, incluyendo el Modelo de Gestión, sus Instrumentos y la Gestión del Cambio Institucional”, contrato plurianual suscrito el 12 de noviembre de 2020. El 30 de junio de 2022 la consultoría entregó los productos 8, 9 y 10 correspondientes a la Fase 3. Con fecha 28 de octubre 2022 se remitió a los proveedores el Acta No. 012 respecto a la revisión de la fase 3.
- ✓ Proceso “Servicios de capacitación en gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión y servidores de la PGE, en el marco del nuevo modelo de gestión”, el contrato fue suscrito el 21 junio de 2022, se efectivizó el anticipo del contrato el 29 junio de 2022, el contrato finalizó el 27 octubre 2022 y se está validando el informe final por parte del administrador de contrato.
- ✓ Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado” cuenta con la No objeción del BID a los TDRs, aval y certificación presupuestaria plurianual. Actualmente se encuentra en validación de ofertas presentadas por la comisión designada.
- ✓ Proceso “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, se cuenta con la No objeción BID de los pliegos y especificaciones técnicas, cuenta con Aval de la máxima autoridad y se encuentra pendiente la certificación presupuestaria para iniciar proceso.
- ✓ Equipo de gestión del proyecto: Especialista de Adquisiciones, Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, Especialista de Monitoreo y Seguimiento, tienen contratos plurianuales suscritos el 17 de septiembre de 2021, con un plazo de 15 meses por lo que continúan su ejecución. En octubre, se gestionó el pago del producto 13 correspondiente a la gestión realizada en el mes de septiembre de 2022. Adicionalmente se cuenta con criterio favorable de la SNP para el periodo 2022-2024.

Componente 2:

- ✓ Proceso “Servicio de capacitación en estándares interamericanos en materia de protesta social y control del orden público”, el mismo finalizó su fase contractual y se encuentra cerrado.
- ✓ Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, contrato en ejecución a partir del 01 de septiembre 2022, por un tiempo de 4 meses. En octubre se canceló el producto 1.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, el BID emitió la No Objeción a los TDRs el 26 de julio de 2022, cuenta con aval y certificación presupuestaria, el proceso se declaró desierto en el mes de octubre.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se elaboró los documentos definitivos, el proceso se reprogramó para el año 2023.
- ✓ Proceso “Contratación de la Plataforma Profesional de consulta Jurídica especializada sobre derechos humanos”, se suscribió el contrato el 30 de junio de 2022 con una duración de 365 días, se notificó la designación de Administradora de Contrato, se efectivizó el pago el 09 de agosto de 2022.
- ✓ Proceso “Diseño Gráfico, Edición, Diagramación e Impresión del Manual práctico de garantías jurisdiccionales”, con fecha 25 de agosto de 2022 se firmó el contrato, con una duración de 60 días. Actualmente se encuentra validando el informe final por parte del Administrador de Contrato.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, el área requirente está revisando los TDRs y el estudio de mercado, el proceso se reprogramó para el año 2023.

Componente 3:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio especializado para la implementación y capacitación en una plataforma de gestión de aprendizaje”, en septiembre se realizó el pago y con ello el contrato se encuentra finalizado.
- ✓ Proceso “Congreso internacional de abogacía estatal sobre institutos fundamentales del derecho administrativo para la defensa jurídica del Estado”, contrato finalizó con el pago realizado en el mes de septiembre.

Componente 4:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio de readecuación y equipamiento del archivo del centro de mediación de la PGE en la ciudad de Quito MM Jaramillo Arteaga”, el anticipo se entregó con fecha 20 de septiembre de 2022. Actualmente se encuentra validando el informe final por parte del administrador de contrato.
- ✓ Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, BID emitió la No objeción a los TDRs, se cuenta con criterio favorable de la SNP respecto a la CPP, se encuentra pendiente la certificación presupuestaria de parte de MEF para iniciar el proceso.

Componente 5:

- ✓ Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se cuenta con la No Objeción BID de evaluación de las ofertas y adjudicación, se está gestionando la firma del contrato.
- ✓ Proceso “Implementación de Imagen Institucional (Señalética)”, en abril de 2022 se gestionó el pago final con el cual finalizó el proceso.