

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Agosto 2022


Proyecto PROFIP



Resumen Presupuestario

Componente	Programado a Agosto 2022	Programado Enero - Diciembre 2022	Certificado	Comprometido	Anticipos Entregados	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Codificado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	347.806,82	1.036.622,64	122.433,05	664.186,58	10.700,00	347.806,82	347.806,82	250.003,01	↓ 33,55%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	28.624,33	96.347,37	24.755,84	28.624,32	0,00	28.624,32	28.624,32	42.967,21	↓ 29,71%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	72.962,96	1.562,96	71.400,00	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	29.579,30	14.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00	0,00%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	73.699,13	97.644,73	0,00	73.699,13	0,00	73.647,85	73.647,85	23.945,60	↑ 75,42%
TOTAL PROFIP	450.130,28	1.333.157,00	163.167,15	837.910,03	33.080,00	450.078,99	450.078,99	332.079,82	↑ 33,76%

% Avance



*Fuente 202 y Fuente 998

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto que le corresponde al Componente 3 del “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP) con fondos BID.
- Con fecha 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Oficio N° MEF-SP-2022-0186, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas emitió el pronunciamiento favorable de disponibilidad y espacio presupuestario, solicitada mediante Oficio N° PGE-CNAFYTI-2022-0011, de 02 de febrero de 2022.
- Con fecha 14 de marzo de 2022, mediante Oficio N° SNP-SNP-2022-0363-OF, la Secretaría Nacional de Planificación emitió dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento presupuestario de USD 637.459,30, solicitada mediante Oficio N° 17291 de 17 de enero de 2022. Con fecha 16 de marzo de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef.
- En el mes de abril el Ministerio de Economía y Finanzas, validó la modificación presupuestaria referente al espacio presupuestario de la fuente de financiamiento 998 – Anticipo de ejercicios anteriores, por lo que el PAI cuenta con el incremento presupuestario en fuente 202 y con los rubros de la fuente 998.
- En el mes de mayo se recibió de la Secretaría Nacional de Planificación, el criterio favorable de certificación presupuestaria plurianual para ejecutar la actividad “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”.
- En el mes de julio, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el criterio favorable para la modificación presupuestaria de incremento para el proceso de contratación “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la PGE”. Con fecha 25 de agosto de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado al cierre del mes de agosto es del 33,76%, el cual presenta una disminución frente al avance registrado al cierre de julio, debido al incremento al techo presupuestario del proyecto que fue aprobado por la SNP y validado en Esigef; y respecto al valor programado a ejecutar en el período enero - agosto 2022 registra una ejecución del 99,99%.

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Agosto 2022

Proyecto PROFIP

Gestión Agosto 2022:

Componente 1:

- ✓ Proceso “Elaboración del Diseño Estratégico e Implementación de la Reforma Institucional Integral de la PGE, incluyendo el Modelo de Gestión, sus Instrumentos y la Gestión del Cambio Institucional”, contrato plurianual suscrito el 12 de noviembre de 2020. El 30 de junio la consultoría entregó los productos 8, 9 y 10 correspondientes a la Fase 3. La Administradora de contrato con fecha 24 de agosto 2022, remitió el tercer Informe de cumplimiento de observaciones correspondiente a los productos citados.
- ✓ Proceso de “Servicios de capacitación en gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión y servidores de la PGE, en el marco del nuevo modelo de gestión”, contrato suscrito el 21 junio de 2022, se efectivizó el anticipo del contrato el 29 junio 2022. El plazo contractual vence el 28 octubre 2022.
- ✓ Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado” cuenta con la No objeción del BID a los TDRs, aval y certificación presupuestaria plurianual. Se realizó la reunión informativa a la lista corta el 09 de agosto de 2022. Se solicitó a BID la No objeción a la Enmienda, la misma que fue otorgada con fecha 25 agosto 2022.
- ✓ Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, se solicitó la No objeción a BID de los pliegos y especificaciones con fecha 29 agosto 2022. Se cuenta con el techo presupuestario aprobado por el MEF.
- ✓ Equipo de gestión del proyecto: Especialista de Adquisiciones, Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, Especialista de Monitoreo y Seguimiento, tienen contrato plurianual suscrito el 17 de septiembre de 2021, con un plazo de 15 meses por lo que continúan su ejecución. En agosto, se gestionó el pago del producto 11 correspondiente a la gestión realizada en el mes de julio 2022.

Componente 2:

- ✓ Proceso “Servicio de capacitación en estándares interamericanos en materia de protesta social y control del orden público”, el mismo finalizó su fase contractual y se encuentra cerrado.
- ✓ Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, inició el proceso el 01 agosto 2022, la apertura de ofertas se realizó el 08 agosto 2022, el informe de evaluación final se realizó el 15 de agosto de 2022, se cuenta con la No objeción BID a la adjudicación con fecha de 25 de agosto de 2022.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, el BID emitió la No Objeción a los TDRs el 26 julio 2022, se solicitó aval y certificación presupuestaria, se encuentra en proceso de revisión de los plazos establecidos.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se elaboró los documentos definitivos, actualmente no cuenta con financiamiento en el PAI 2022.
- ✓ Proceso “Contratación de la Plataforma Profesional de consulta Jurídica especializada sobre derechos humanos”, se suscribió el contrato el 30 junio 2022, se notificó la designación de Administradora de Contrato, se efectivizó el pago el 09 de agosto de 2022.
- ✓ Proceso “Diseño Gráfico, Edición, Diagramación e Impresión del Manual práctico de garantías jurisdiccionales”, con fecha 11 de agosto de 2022 BID emitió la No objeción al informe de evaluación e informe de adjudicación, con fecha 25 de agosto de 2022 se firmó el contrato.
- ✓ Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, se solicitó al área requirente el estudio de mercado conforme los TDR ajustados, previo a la solicitud de No Objeción BID.

Componente 3:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio especializado para la implementación y capacitación en una plataforma de gestión de aprendizaje” se firmó el contrato con fecha 26 junio 2022, actualmente se encuentra en revisión de los productos ejecutados por parte del Administrador de Contrato.
- ✓ Proceso “Congreso internacional de abogacía estatal sobre institutos fundamentales del derecho administrativo para la defensa jurídica del Estado” con fecha 04 julio 2022 se firmó el contrato, la Administradora de Contrato se encuentra validando los productos entregados.

Componente 4:

- ✓ Proceso “Contratación del servicio de readecuación y equipamiento del archivo del centro de mediación de la PGE en la ciudad de Quito MM Jaramillo Arteaga”, se está gestionando el aval y certificación presupuestaria.
- ✓ Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, BID emitió la No objeción a los TDRs el 05 agosto y la Dirección Nacional de Mediación está gestionando la solicitud de aval y certificación

Componente 5:

- ✓ Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se está gestionando el aval y certificación presupuestaria desde el 23 agosto 2022.
- ✓ Proceso “Implementación de Imagen Institucional (Señalética)”, en abril de 2022 se gestionó el pago final con el cual finalizó el proceso.