

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP


Enero 2023

Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a enero 2023

| Componente | Programado a Enero PAI 2023 | Codificado Esigef | Certificado | Comprometido | Anticipos Entregados | Devengado | Pagado | Disponible | % Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|
| C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE. | 7.197,18 | 1.036.622,64 | 0,00 | 86.366,16 | 0,00 | 7.197,18 | 7.197,18 | 950.256,48 | 100,00% |
| C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado. | 0,00 | 75.234,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.234,38 | - |
| C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE. | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | - |
| C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE. | 0,00 | 421.581,83 | 0,00 | 0,00 | 7.372,00 | 0,00 | 0,00 | 421.581,83 | - |
| TOTAL PROFIP | 7.197,18 | 1.623.438,85 | 0,00 | 86.366,16 | 7.372,00 | 7.197,18 | 7.197,18 | 1.537.072,69 | 100,00% |

% Avance



- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado vigente al cierre del mes de enero es del 0,44% que corresponde a USD 7.197,18; mientras que el porcentaje alcanzado versus al monto programado para su ejecución en el mes de enero fue del 100%.

Proyecto PROFIP



Estado de los procesos contractuales a enero 2023:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado” el 27 de diciembre de 2022 se remitió a BID la solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de propuestas técnicas presentado por el Comité Técnico de Evaluación, a fin de proceder con la apertura de las correspondientes ofertas económicas. Con fecha 13 de enero 2023, BID emite la No Objeción al Informe de Evaluación de propuestas técnicas. En el mes de febrero está programada la Apertura de Ofertas Económicas / FASE PRECONTRACTUAL
2. Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, se inició el proceso con fecha 24 de noviembre de 2022, el 16 de diciembre de 2022 se realizó la apertura pública de ofertas con los miembros de la Comisión Técnica del proceso, fecha desde la cual se evaluó las ofertas. Con fecha 30 de enero de 2023, concluyó el proceso de evaluación, la misma que se pondrá en conocimiento de BID en el mes de febrero / FASE PRECONTRACTUAL
3. Equipo de gestión del proyecto: Especialista de Adquisiciones, Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, Especialista de Monitoreo y Seguimiento, nuevos contratos firmados por continuidad a partir del 01 de diciembre 2022 hasta noviembre 2024; en enero 2023 se gestionó el pago del producto 01 correspondiente a la gestión realizada en el mes de diciembre de 2022. / PROCESO EN EJECUCIÓN

Componente 2:

1. Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, contrato en ejecución a partir del 01 de septiembre 2022, por un tiempo de 4 meses. En enero 2023 se gestionó las observaciones a solventar por parte del consultor previo el pago del producto final. / PROCESO EN EJECUCIÓN

Componente 3:

1. Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, el BID emitió la No Objeción a los TDRs el 26 julio 2022, sin embargo el proceso se declaró desierto en el mes de octubre 2022 por falta de cumplimiento de especificaciones técnicas en las ofertas recibidas. El proceso debe gestionar nuevamente su inicio en 2023 a partir de la obtención de certificación presupuestaria. / FASE PREPARATORIA
2. Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se elaboró los documentos preparatorios definitivos y se encuentran en revisión. / FASE PREPARATORIA
3. Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, se elaboró los documentos preparatorios definitivos y se encuentran en revisión. / FASE PREPARATORIA

Componente 4:

1. Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”, mediante resolución N° 001-PROFIP-2023 de 10 de enero de 2023, se designó a los Miembros de la Comisión de Calificación a fin de realizar el análisis y evaluación de las hojas de vida presentadas en el proceso. Con fecha 25 de enero de 2023 la Comisión concluyó la evaluación la misma que será remitida para No Objeción a BID en el mes de febrero. / FASE PRECONTRACTUAL

Componente 5:

1. Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se cuenta con la No Objeción BID de evaluación de las ofertas y adjudicación, se firmó el contrato en el mes de noviembre y se entregó el anticipo del 40%, el contrato venció el 05 enero 2023. Pendiente pago final para el cierre del contrato. / PROCESO FINALIZADO