

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Junio 2023


Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a junio 2023

Componente	Programado a Junio PAI 2023	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Anticipos Entregados	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2023
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	47.981,20	830.263,67	334.733,16	100.760,53	0,00	47.981,20	47.981,20	394.769,98	100,00%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	2.399,06	59.399,06	0,00	2.399,06	0,00	2.399,06	2.399,06	57.000,00	100,00%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	81.830,56	0,00	11.830,56	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	20.641,60	20.641,60	0,00	20.641,60	0,00	20.641,60	20.641,60	0,00	100,00%
TOTAL PROFIP	71.021,86	1.017.134,89	334.733,16	135.631,75	0,00	71.021,86	71.021,86	546.769,98	100,00%

% Avance

Codificado: USD 1.017.134,89
Devengado: USD 71.021,86



Fortalecimiento Institucional de la PGE



- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En el mes de junio se validó la reforma de devolución de techo presupuestario planteada por la Procuraduría General del Estado, en función de los cronogramas de ejecución de las actividades programadas para su inicio en el presente año, de esta forma el monto codificado del proyecto disminuyó en un 37%, por lo que el presupuesto codificado al mes de junio es de USD 1.017.134,89.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado vigente al cierre del mes de junio es del 6,98% que corresponde a USD 71.021,86; mientras que el porcentaje alcanzado versus al monto programado para su ejecución al mes de junio fue del 100%.

Proyecto PROFIP



Estado de los procesos contractuales a junio 2023:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, actualmente el proceso se encuentra en Negociación / FASE PRECONTRACTUAL.
2. Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, actualmente se están actualizando las Especificaciones Técnicas. / FASE PREPARATORIA.
3. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información se encuentra elaborando los TDRs. / FASE PREPARATORIA.
4. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, actualmente se están actualizando las Especificaciones Técnicas. / FASE PREPARATORIA.
5. Especialista de Adquisiciones, Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, y Especialista de Monitoreo y Seguimiento, contratos firmados por continuidad a partir del 01 de diciembre 2022 hasta noviembre 2024; en junio 2023 se gestionó el pago del producto 06 correspondiente a la gestión realizada en el mes de mayo de 2023. / PROCESO EN EJECUCIÓN.
6. Especialista Financiero, con fecha 26 abril 2023 se firmó el contrato con el consultor; en junio 2023 se gestionó el pago del producto 02 correspondiente a la gestión realizada en el mes de mayo de 2023. PROCESO EN EJECUCIÓN.

Componente 2:

1. Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE”, contrato finalizado en diciembre 2022. Con fecha 05 abril 2023 se emitió el aval y las certificaciones presupuestarias. Con fecha 25 abril 2023 se efectuó el pago pendiente del producto 04. / PROCESO FINALIZADO.

Componente 3:

1. Proceso “Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público”, se encuentra en revisión y ajuste de TDRs por parte del área requirente (DNM). / FASE PREPARATORIA.
2. Proceso “Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado”, se encuentra en revisión y ajuste de TDRs por parte del área requirente. / FASE PREPARATORIA.
3. Proceso “Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario”, se encuentra en revisión y ajuste de TDRs por parte del área requirente. / FASE PREPARATORIA.
4. Proceso “Servicios de logística, producción y ejecución del evento “Simposio Internacional: La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”, se encuentra en revisión y ajuste de TDRs por parte del área requirente. / FASE PREPARATORIA.

Componente 4:

1. Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”. Con fecha 06 junio 2023 se firmó el contrato, con una duración de 90 días. Con fecha 11 junio 2023 el proveedor entregó el producto No. 1, que actualmente se encuentra en proceso de gestión de pago. / PROCESO EN EJECUCIÓN.

Componente 5:

1. Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se firmó el contrato en el mes de noviembre 2022 entregándose el anticipo del 40%, el plazo contractual venció el 05 enero 2023. El 15 de marzo 2023 el Administrador de contrato realizó la solicitud de pago. Con fecha 21 de marzo 2023 la Dirección Nacional Financiera solicitó el pago respectivo en el sistema Esigef del MEF. / PROCESO FINALIZADO.