

# Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Diciembre 2023


## Proyecto PROFIP

### Resumen Presupuestario a diciembre 2023

| Componente                                                                       | Programado a Diciembre PAI 2023 | Codificado Esigef | Certificado | Comprometido | Devengado  | Pagado     | Disponible | % Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.                       | 476.216,89                      | 476.216,89        | 26.875,38   | 449.341,49   | 449.341,39 | 131.682,42 | 0,02       | 94,36%                                        |
| C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.                                     | 2.399,06                        | 2.399,06          |             | 2.399,06     | 2.399,06   | 2.399,06   | 0,00       | 100,00%                                       |
| C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE. | 43.198,56                       | 43.198,56         | 0,00        | 43.198,56    | 43.198,56  | 43.198,56  | 0,00       | 100,00%                                       |
| C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.                              | 11.830,62                       | 11.830,62         | 0,00        | 11.830,56    | 11.830,55  | 9.717,95   | 0,06       | 100,00%                                       |
| C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.              | 20.641,60                       | 20.641,60         |             | 20.641,60    | 20.641,60  | 20.641,60  | 0,00       | 100,00%                                       |
| TOTAL PROFIP                                                                     | 554.286,73                      | 554.286,73        | 26.875,38   | 527.411,27   | 527.411,16 | 207.639,59 | 0,08       | 95,15%                                        |

### % Avance

Codificado: USD 554.286,73  
Devengado: USD 527.411,16



Fortalecimiento Institucional de la PGE

### Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP). El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024.
- En el mes de junio se validó la reforma de devolución de techo presupuestario planteada por la Procuraduría General del Estado, en función de los cronogramas de ejecución de las actividades programadas para su inicio en el presente año, de esta forma el monto codificado del proyecto disminuyó en un 37%, manteniendo este valor al cierre del mes de septiembre, el mismo asciende a USD 1.017.134,89.
- En el mes de noviembre, en función de los cronogramas de ejecución de los diferentes procesos programados, mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria de tipo DIS No. 104, se planteó una segunda devolución de recursos del proyecto por USD 464.848,16; dicha modificación fue validada en el sistema Esigef en el mes de diciembre disminuyendo el valor codificado del proyecto a USD 554.286,73.
- El porcentaje de ejecución frente al monto total codificado vigente al cierre del ejercicio fiscal es de 95,15% que corresponde a USD \$ 527.411,16.

## Proyecto PROFIP

### Estado de los procesos contractuales a diciembre 2023:

#### Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 la empresa consultora entregó el Producto 0, que fue aprobado por el Administrador de Contrato y la Comisión Técnica de Recepción con fecha 29 de septiembre 2023. En el mes de noviembre se gestionó el pago del Producto 0 en el sistema Esigef, el cual fue pagado por MEF en diciembre 2023. / **PROCESO EN EJECUCIÓN.**
2. Proceso de “Adquisición del parque informático, usuario final a nivel nacional de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 30 de octubre de 2023 se firmó el contrato con un plazo de hasta 60 días. Al finalizar el mes de noviembre se efectuaron las revisiones de los equipos previo la entrega recepción definitiva; en diciembre se firmó el acta entrega-recepción definitiva y se gestionó el pago total del contrato / **PROCESO FINALIZADO.**
3. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), con fecha 06 de octubre de 2023 BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarán la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con fecha 31 de octubre de 2023, se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la DNTI. Con fecha 01 de noviembre de 2023 se dio inicio al proceso mediante invitación abierta hasta el 10 de noviembre de 2023. Al cierre de diciembre, la evaluación de carpetas por parte del Comité de Evaluación, continúa en ejecución / **FASE PRECONTRACTUAL.**
4. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio de proceso. Con fecha 16 de noviembre de 2023, inicio la fase de publicación del llamado a licitación con plazo para recibir ofertas hasta el 06 de diciembre de 2023. Se recibieron 5 ofertas y la Comisión de Calificación concluyó con la evaluación recomendando al Coordinador del EDG-PGE PROFIP se solicite al BID la no objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación / **FASE PRECONTRACTUAL.**
5. Especialista de Adquisiciones; Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación y Especialista de Monitoreo y Seguimiento, en diciembre 2023 se gestionó el pago del producto Nro. 12 correspondiente a la gestión realizada en el mes de noviembre de 2023. / **PROCESO EN EJECUCIÓN.**

#### Componente 2:

1. Contratación del “Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE PROFIP”, contrato finalizado en diciembre 2022. Con fecha 05 abril 2023 se emitió el aval y las certificaciones presupuestarias. Con fecha 25 abril 2023 se efectuó el pago pendiente del producto 04. / **PROCESO FINALIZADO.**

#### Componente 3:

1. Proceso “Servicios de logística, producción y ejecución del evento “Simposio Internacional: La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”, con fecha 09 agosto 2023 se firmó el contrato y los eventos de Simposio se efectuaron: el 29 de agosto en Cuenca, el 22 de agosto en Guayaquil y el 30 de agosto en Quito. En el mes de septiembre de 2023 se gestionó el pago y cierre de contrato. / **PROCESO FINALIZADO.**

#### Componente 4:

1. Proceso “Consultoría para la elaboración del diseño de readecuación integral de las oficinas del centro de mediación en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba y Portoviejo de la Procuraduría General del Estado (PGE)”. Con fecha 06 junio 2023 se firmó el contrato, con una duración de 90 días a partir de la firma del contrato y conforme el plazo establecido en la entrega de cada producto. Con fecha 24 agosto de 2023 el proveedor entregó el producto No. 4, y con fecha 01 de septiembre 2023 el proveedor entregó el producto No. 5. En el mes de octubre se canceló los productos 2, 3 y 4; y, en el mes de diciembre se pagó el producto 5 y se cerró el contrato. / **PROCESO FINALIZADO.**

#### Componente 5:

1. Proceso “Desarrollar productos comunicacionales”, se firmó el contrato el 08 de noviembre 2022 entregándose el anticipo del 40% el 16 de noviembre de 2022, el plazo contractual venció el 05 enero 2023. El 15 de marzo 2023 el Administrador de contrato realizó la solicitud de pago. Con fecha 21 de marzo 2023 la Dirección Nacional Financiera solicitó el pago respectivo en el sistema Esigef del MEF. / **PROCESO FINALIZADO.**