

# Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP


## Proyecto PROFIP

Mayo 2026

### Resumen Presupuestario a Mayo 2026

Componente	Programado Enero a Mayo (PAI 2026)	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado+Anticipos vs. Programado PAI 2026
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	966.637,00	1.157.490,36	0,00	71.324,19	71.324,19	71.324,19	1.086.166,17	7,38%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-
<b>TOTAL PROFIP</b>	<b>966.637,00</b>	<b>1.167.490,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71.324,19</b>	<b>71.324,19</b>	<b>71.324,19</b>	<b>1.096.166,17</b>	<b>7,38%</b>

### % Avance Presupuestario



### Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024.
- Con Oficio Nro. PR-SSGDP-2025-0020-O del 02 de octubre de 2025, la Subsecretaría General del Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad del proyecto Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado con CUP 195900000.0000.384324 – PGE, Período: 2019 – 2026. Por un Monto Total: USD. 5.174.795,49
- Con memorando No. PGE-CNAFYTI-2026-0210 del 05 de enero de 2026 la Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información, comunicó a la Coordinación Nacional de Planificación: los techos presupuestarios. Donde consta el techo Asignado al Proyecto PROFIP por un monto de USD 1.167.490,36.
- En el período enero – mayo de 2026 se registra una ejecución del 6,11 % (USD 71.324.19) de valor total codificado del proyecto que asciende a \$1.167.490,36, es necesario mencionar que no existe variación sobre la ejecución del presupuesto respecto al mes anterior; el rubro devengado corresponde a pagos de arrastre relacionados con el Componente No. 1. En relación al monto total programado para ejecución al cierre de mayo se ejecutó el 7,38%.