Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Marzo 2022

Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario

Etiquetas de fila	Programado a Marzo 2022	Programado Enero - Diciembre 2022	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Codificado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	311.820,92	806.459,95	257.630,95	376.595,63	311.820,92	311.820,92	172.233,37	38,67%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	17.355,10	130.659,42	8.870,16	29.350,42	17.355,10	17.355,10	92.438,84	13,28%
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	34.595,67	9.594,67	0,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00%
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	26.415,30	14.415,30	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	73.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73.652,85	0,00%
TOTAL PROFIP	**329.176,02**	**1.071.783,19**	**290.511,08**	**405.946,05**	**329.176,02**	**329.176,02**	**375.326,06**	**30,71%**

% Avance

Programado: USD 1.071.783,19
Devengado: USD 329.176,02



*Fuente 202 – Créditos Externos

Antecedentes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada "Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249", el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado".
- Proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto que le corresponde al Componente 3 del "Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249", pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto "Fortalecimiento Institucional de la PGE" (PROFIP) con fondos BID.
- Con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0843-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Oficio N° MEF-SP-2022-0186 la Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas emitió el pronunciamiento favorable de disponibilidad y espacio presupuestario, solicitada mediante Oficio N° PGE-CNAFYTI-2022-0011 de 02 de febrero de 2022.
- Con fecha 14 de marzo de 2022, mediante Oficio N° SNP-SNP-2022-0363-OF la Secretaría Nacional de Planificación emitió dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento presupuestario de USD 637.459,30, solicitada mediante Oficio N° 17291 de 17 de enero de 2022.
- Con fecha 16 de marzo de 2022, fue efectivizado el incremento en el sistema Esigef, por lo que el porcentaje de ejecución frente al monto total codificado alcanzó el 30,71% y respecto al valor programado a ejecutar en el período enero - marzo 2022 fue del 100%. Con el incremento presupuestario se financió el PAI 2022 del proyecto, aprobado para el presente año.

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Marzo 2022

Proyecto PROFIP

Gestión Marzo 2022:

Componente 1:

- ✓ Proceso "Elaboración del Diseño Estratégico e Implementación de la Reforma Institucional Integral de la PGE, incluyendo el Modelo de Gestión, sus Instrumentos y la Gestión del Cambio Institucional", contrato plurianual suscrito el 12 de noviembre de 2020, continúa la ejecución de los productos de la Fase III. En marzo se certificó el valor correspondiente al pago de la Fase III.
- ✓ Proceso de "Servicios de capacitación en gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión y servidores de la PGE, en el marco del nuevo modelo de gestión", cuenta con la No objeción del BID emitida con fecha 21 de enero de 2022, en marzo se gestionó la solicitud de aval y certificación presupuestaria.
- ✓ Proceso de "Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado" cuenta con la No objeción del BID a los TDRs con fecha 03 diciembre 2021 y se está elaborando los documentos para gestionar la certificación presupuestaria plurianual.
- ✓ Equipo de gestión del proyecto conformado por los procesos: "Contratación del Especialista de Adquisiciones del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado", Contratación del Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado" y "Contratación del Especialista de Monitoreo y Seguimiento del Equipo de Gestión (EDG) para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado", tienen contrato plurianual suscrito el 17 de septiembre de 2021, con un plazo de 15 meses por lo que continúan su ejecución. En marzo, se gestionó el pago del producto 6 correspondiente a la gestión realizada en el mes de febrero 2022.

Componente 2:

- ✓ Proceso "Servicio de capacitación en estándares interamericanos en materia de protesta social y control del orden público", se gestionó el pago pendiente del año 2021.
- ✓ Contratación del "Especialista en procesos de capacitación para apoyar y asesorar técnicamente al EDG-PGE", se revisó por parte de la administradora de contrato el producto 5, se encuentra en proceso de ajuste para posterior pago.
- ✓ Proceso "Diseño Gráfico, Edición, Diagramación e Impresión del Manual Constitucional", se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.
- ✓ Proceso "Servicio de capacitación para fortalecer las competencias de asesoría y defensa jurídica de la Procuraduría General del Estado en materia de Derecho Tributario", se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.
- ✓ Proceso "Servicio de capacitación especializada en materia de mediación, como mecanismo eficiente y válido para la solución de conflictos que involucran instituciones del sector público" se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.
- ✓ Proceso "Servicio de capacitación especializada en los usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la defensa jurídica del Estado", se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.
- ✓ Proceso "Contratación de la Plataforma Profesional de consulta Jurídica especializada sobre derechos humanos", en marzo se emitió el aval y certificación presupuestaria.

Componente 3:

- ✓ Proceso "Contratación del servicio especializado para la implementación y capacitación en una plataforma de gestión de aprendizaje" cuenta con No Objeción BID, en el mes de marzo se emitió el aval y certificación presupuestaria para solicitar el inicio de proceso por parte del área requirente.

Componente 4:

- ✓ Proceso "Contratación del servicio de readecuación y equipamiento del archivo del centro de mediación de la PGE en la ciudad de Quito MM Jaramillo Arteaga", cuenta con No Objeción, en el mes de marzo se emitió el aval y certificación presupuestaria para solicitar el inicio de proceso por parte del área requirente.
- ✓ Proceso "Identificación de Necesidades Logísticas para el Funcionamiento del Centro de Mediación", se elaboró los documentos definitivos previo la solicitud de No Objeción BID.

Componente 5:

- ✓ Proceso "Desarrollar productos comunicacionales", se elaboró los documentos definitivos de TDRs, se está gestionando las proformas previo la solicitud de No Objeción BID.
- ✓ Proceso "Implementación de Imagen Institucional (Señalética)", fue adjudicado el 24 de septiembre de 2021 por un valor de USD 74.126,68, el 13 de diciembre de 2021 se realizó el anticipo del 40% del valor del contrato, fecha desde la cual corre el plazo de 60 días, el proceso se encuentra en gestión de pago.