



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

# PROFIP

Proyecto de Fortalecimiento  
Institucional de la PGE

**Estado de situación y perspectivas  
2019 - 2020**



# Avances de Gestión 2020

Actividad	Estado	Monto	Resultado
Diseño e implementación del modelo de gestión PGE	En ejecución	\$839.655,17	Diagnóstico situacional Agenda Digital preliminar
Capacitación Fortalecimiento de Habilidades y Destrezas PGE	Ejecutado	\$51.744,00	336 servidores PGE
Capacitación en actualización de Derecho Procesal Interamericano y de Jurisprudencia CIDH	Ejecutado	\$14.813,70	106 servidores PGE 177 funcionarios públicos (Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, GADs, otros)
Capacitación Control de la Legalidad	Ejecutado	\$26.992,00	60 servidores PGE 40 funcionarios (Contraloría, Fiscalía, Consejo Judicatura, Superintendencia)
Talleres de gestión del cambio	Ejecutado	\$23.270,24	460 servidores PGE
Adquisición equipos emergentes	Ejecutado	\$194.728,8	104 laptops, 21 impresoras, 8 escáneres
Equipos de comunicación PGE	Ejecutado	\$49.279,62	Computadoras, cámaras, pantallas